

Programa de Intervenciones - Pulling (OCI)

Objetivo

Cronograma dinámico de intervenciones de *Pulling*. Este documento es la fuente de verdad para la asignación de equipos, estimación de tiempos y priorización de pozos.

ID Pozo	Tipo	Prioridad	Estado	Equipo Pulling	Fecha Est. Inicio	Cuadrilla	Notas
P-101	PCP	Alta	Pendiente	Pulling U-01	27/06/2026	Cuadrilla Alpha	Cambio de bomba (2-5 días). Riesgo de surgencia.
P-202	Electrosumergible	Media	En Curso	Pulling U-02	26/06/2026	Cuadrilla Beta	Inspección de sellos (2 días).
P-303	AIB	Baja	Programado	Pulling U-01	29/06/2026	Cuadrilla Alpha	Cambio de correas (1-2 días).
P-404	PCP	Crítica	Detenido	Grúa Pesada	26/06/2026	Cuadrilla Beta	Falla de varilla. Requiere izaje (2-5 días).

Nota 1: Los tiempos de duración estimados consideran contingencias climáticas y disponibilidad de materiales.

Nota 2: Todo cambio en la prioridad debe ser validado por la jefatura antes de la salida.

